



Document de cadrage et feuille de route

Outil d'analyse de rentabilité d'investissement immobilier

Application Flask – Support de conseil client

RÉALISÉ PAR

DANSOU René

HOUNKPETOHOU Marius

PÉRIODE DU PROJET

13 juillet – 21 août 2026



Table des matières

1	Contexte et objectifs	2
2	Feuille de route hebdomadaire	3
3	Rapport hebdomadaire et livraison	4
3.1	Modèle de rapport hebdomadaire	4
3.2	Livraison finale	4

Contexte et objectifs

Ce projet vise à concevoir un outil d'aide à la décision pour les investisseurs immobiliers, destiné à être utilisé comme support de conseil face aux clients. Développée avec le framework **Flask** (Python), l'application permettra de modéliser le coût d'acquisition et les travaux, de calculer le rendement locatif net et le TRI, de comparer plusieurs scénarios de financement, et de produire des restitutions visuelles exploitables en rendez-vous client.

Module fonctionnel	Contenu
Acquisition	Prix du bien, frais de notaire, budget travaux.
Rendement locatif	Calcul du rendement brut, net et net-net selon le loyer et les charges.
Financement	Simulation du prêt (apport, taux, durée) et des mensualités.
Comparaison de scénarios	Mise en parallèle de plusieurs hypothèses (cash, crédit, taux/durées variables).
Indicateurs de décision	Cash-flow, TRI, VAN, pour éclairer la décision d'investissement.
Restitution et export	Tableaux et graphiques de synthèse, export PDF/Excel pour le client.

Le projet est réalisé par René DANSOU et Marius HOUNKPETOHOU sur une période de six semaines, du lundi 13 juillet 2026 au vendredi 21 août 2026.

Feuille de route hebdomadaire

Afin de garantir le respect des délais et une progression structurée, le développement est découpé selon le planning suivant :

Semaine	Objectif principal	Tâches clés	Livrable
Semaine 1 13–19/07	Cadrage et spécifications	Cahier des charges, variables et formules de calcul, modèle de données, wireframes, initialisation Flask et Git.	Cahier des charges, schéma de données, squelette Flask
Semaine 2 20–26/07	Moteur de calcul	Fonctions financières (mensualité, rendement, cash-flow, TRI, VAN), tests unitaires, routes Flask, modèles SQLAlchemy.	Moteur de calcul testé, backend connecté
Semaine 3 27/07–02/08	Interface et restitution	Formulaires de saisie, pages de résultats, graphiques Chart.js, comparaison de scénarios.	Interface fonctionnelle avec graphiques
Semaine 4 03–09/08	Fonctionnalités avancées	Comparateur multi-scénarios, module travaux détaillé, export PDF/Excel, sauvegarde de profils clients.	Version enrichie avec exports
Semaine 5 10–16/08	Tests et retours	Tests sur cas réels, corrections, retours utilisateurs, guide d'utilisation, script de démonstration.	Version stabilisée, documentation
Semaine 6 17–21/08	Finalisation et remise	Retouches finales, packaging, rapport final, constitution du dossier de remise.	Remise du projet le 21/08/2026

Rapport hebdomadaire et livraison

3.1 Modèle de rapport hebdomadaire

Chaque semaine fait l'objet d'un rapport transmis le dimanche soir (19/07, 26/07, 02/08, 09/08, 16/08), le dernier étant intégré au dossier de remise du 21 août. Chaque rapport suit la structure suivante :

Rubrique	Contenu attendu
Objectifs prévus	Ce qui était planifié pour la semaine.
Travail réalisé	Les tâches effectivement accomplies.
Difficultés rencontrées	Les blocages techniques ou méthodologiques.
Résultats obtenus	Les livrables produits durant la semaine.
Écarts par rapport au planning	Les décalages éventuels et leur justification.
Prochaines étapes	Le plan pour la semaine suivante.

3.2 Livraison finale

Le dossier remis le **vendredi 21 août 2026** comprendra :

- Le **code source complet** de l'application Flask, dans un dépôt Git prêt à l'exécution.
- Un **guide d'utilisation** orienté conseil client.
- Un **script de démonstration** illustrant un cas d'usage face à un investisseur.
- Le **rapport final** synthétisant la démarche suivie, les résultats obtenus et les perspectives d'amélioration.