

Rapport hebdomadaire n° 5

Cas réels, stabilisation et documentation

Outil d'analyse de rentabilité d'investissement immobilier

RÉALISÉ PAR

DANSOU René

HOUNKPETOHOU Marius

PÉRIODE COUVERTE

10 – 16 août 2026



1	Objectifs prévus et travail réalisé	2
1.1	Cas réels et cas limites	2
1.2	Démonstration et documentation	2
2	Difficultés, écarts et prochaines étapes	3
2.1	Difficultés rencontrées	3
2.2	Écarts par rapport au planning	3
2.3	Prochaines étapes — semaine 6	3

Objectifs prévus et travail réalisé

Semaine de consolidation : éprouver l'outil sur des cas réels, traiter les cas limites, et produire la documentation d'usage prévue à la livraison. Tous les objectifs sont atteints ; la suite de tests atteint **45 tests**, tous au vert.

1.1 Cas réels et cas limites

Deux dossiers de référence traversent l'application de bout en bout. Le **cas Maroc** (appartement à 1 000 000 MAD, zone par défaut) vérifie l'héritage des taux de la zone : frais à 7 %, imposition effective à 15 %, devise MAD. Le **cas France** est dimensionné pour être vérifiable à la main : apport calibré pour un capital emprunté de 200 000 exactement, dont la mensualité à 4 % sur 20 ans (1 211,96) est confrontée au centime aux simulateurs de référence, jusqu'au cash-flow annuel recalculé manuellement. Le **changement de zone d'un projet** — exigence centrale du cadrage — est testé explicitement : frais, imposition et devise s'actualisent.

Les cas limites sont couverts : vacance locative totale (aucun loyer perçu, VAN négative cohérente), horizon de projection plus long que le prêt (les annuités s'arrêtent, le cash-flow remonte), prêt à taux zéro (mensualité linéaire, intérêts nuls), TRI sans solution (affichage explicite plutôt qu'un chiffre faux).

1.2 Démonstration et documentation

Une commande **flask demo-data** crée en une fois un dossier de démonstration complet et rejouable : client fictif, appartement à Casablanca avec travaux détaillés par postes, trois scénarios (crédit 20 ans, crédit 25 ans, achat comptant). Deux documents l'accompagnent : le **guide d'utilisation**, rédigé dans l'ordre d'un rendez-vous (du dossier client jusqu'à la remise du PDF, avec la lecture « en une phrase » de chaque indicateur), et le **script de démonstration**, déroulé minuté de dix minutes face à un investisseur, avec messages clés et parades aux questions fréquentes.

Difficultés, écarts et prochaines étapes

2.1 Difficultés rencontrées

Un enseignement de méthode mérite d’être consigné : lors de l’écriture du cas France, un test a échoué... parce que la **valeur attendue, calculée à la main, était fausse** — le moteur, lui, était juste. L’écart (quelques dirhams sur une multiplication mentale) a été retracé et la valeur de référence corrigée. C’est précisément le rôle de ces tests croisés : chaque chiffre est vérifié deux fois, par le code et par un calcul indépendant.

Le point de vigilance restant est métier : les **valeurs par défaut des zones** (Maroc : frais 7 %, imposition 15 % ; France : frais 7,5 %, imposition 30 %) sont des valeurs de travail documentées comme telles. Leur validation formelle par le cabinet reste à conduire ; les champs de surcharge par projet permettent en attendant tout ajustement au cas par cas.

2.2 Écarts par rapport au planning

Aucun écart négatif. Le développement est achevé avec de l’avance, la semaine 6 pouvant être entièrement consacrée à la finalisation et à la remise.

2.3 Prochaines étapes — semaine 6

Rédaction du rapport final, packaging du dépôt (script de lancement, procédure de déploiement), constitution du dossier de remise du **vendredi 21 août 2026**, et validation des taux de zones avec le cabinet.

En résumé. L’application est stabilisée : éprouvée sur des cas réels vérifiés à la main, robuste aux cas limites, livrée avec un jeu de démonstration rejouable, un guide d’utilisation et un script de rendez-vous. Le projet aborde sa dernière semaine sans dette technique ni fonctionnelle.